

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>I. CADASTRO DO PROPONENTE</b>	
Proponente: Associação Caminho do Esporte - ACE	
CNPJ: 20.816.608/0001-04	
E-mail: <a href="mailto:contato@esportesace.com.br">contato@esportesace.com.br</a>	
Endereço: Rua Valquíria, 147 – Vila dos Andrades – CEP: 02610-090 – São Paulo / SP	
Telefone (DDD): (11) 3851-9197	
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Anderson dos Santos Castenharo	

<b>II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	
Nº SLI: 2400337	Nº Processo: 71000.010140/2024-10
Título: Praia Ribeirão 2025	
Manifestação Desportiva: Rendimento	
Modalidade(s): Beach Tennis / Futevôlei	

Local(is) de execução do projeto:

**RIBEIRÃO SPORTS BEACH**

Rua Padre Modesto Nones, 115 – Quintas de São José – Ribeirão Preto / SP

Data de início: 15/10/2025

Data de fim: 26/10/2025

<b>III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO</b>
Duração: 4 meses
Período de realização (em caso de eventos): 15 a 26 de outubro de 2025

<b>IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</b>
<b>Público-alvo:</b> Crianças - (6 a 11 anos): Adolescentes - (12 a 18 anos): Adultos - (19 a 59 anos): 256 Idosos - (a partir de 60 anos): Pessoas com deficiência (todas idades):
<b>Total de Beneficiários: 256</b>

## PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo, 03 de setembro de 2025



Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007.** Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## OBJETO

Realização de um evento na cidade de Ribeirão Preto, com duração de 02 semanas, contemplando a disputa de um Desafio de Futevôlei um Desafio de Beach Tennis, além de diversas clínicas nas duas modalidades.

## OBJETIVO GERAL

Viabilizar a realização de um evento contemplando esportes praticados na areia, sendo um Desafio de Futevôlei com 128 participantes e um Desafio de Beach Tennis com 128 participantes. Realizar diversas clínicas, nas duas modalidades, para centenas de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar o crescimento das modalidades entre simpatizantes e atletas amadores por dar visibilidade à prática do futevôlei e do beach tennis;

Incentivar atletas amadores por oferecer excelente estrutura e organização, visando a possibilidade de se descobrir novos talentos na modalidade, que possam até atuar em competições profissionais futuramente;

Incentivar a prática esportiva, oferecendo a estrutura para que centenas de atletas amadores e simpatizantes em geral, em todas as faixas etárias, pratiquem o Futevôlei e Beach Tennis nas estruturas montadas dentro e fora das quadras principais;

Dar visibilidade á modalidades de Futevôlei e Beach Tennis no Brasil;

Levar uma forma de lazer e entretenimento gratuito à população.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto.** Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

Tendo em vista os objetivos apresentados, a ACE realizará o presente evento, em parceria com as Federações ligadas a cada modalidade envolvida, entre os dias 15 a 26 de outubro de 2025 no na tradicional Ribeirão Sports Beach, na região de Ribeirão Preto/SP, reunindo atletas amadores para um Desafio de Futevôlei e para um Desafio de Beach Tennis, conforme detalhado abaixo:

## **Desafio de Beach Tennis**

O Beach Tênis é um esporte recente, que surgiu na Itália em 1980 e hoje já envolve mais de 1 milhão de praticantes pelo mundo inteiro.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008 e atualmente, a modalidade se tornou uma febre, com a realização de eventos em diversas cidades e regiões.

Com a realização de um evento em Ribeirão Preto/SP, no tradicional complexo Ribeirão Sports Beach, temos como objetivo contribuir para o fortalecimento da modalidade, dando a oportunidade para o público participar de jogos e assistir jogos de Beach Tennis em excelente estrutura, e, nesse cenário, realizar clínicas, minitorneios amadores e ações voltadas a públicos de diferentes idades.

O desafio principal será disputado na Quadra Principal, e também na Quadra 01 e Quadra 02, que serão montadas no evento, com dimensões iguais às da Quadra Principal (16,00m x 5,00m) e contará com 32 duplas na chave masculina, 32 duplas na chave feminina e 16 duplas mistas. Ao todo, espera-se receber 128 atletas amadores. A competição ocorrerá em 5 dias, sendo 2 dias para treinos e clínicas esportivas, e 3 dias para jogos.

Ao longo dos 05 dias, será desenvolvida uma programação com clínicas voltada a públicos de todas as idades, bem como minitorneio amadores, com foco em divulgar a modalidade e promover a prática de atividade física. Para possibilitar isso, serão preparadas 03 quadras estruturadas com tenda 5,00m x 5,00m, mesas, cadeiras e guarda sol, montadas ao redor da Arena Principal do evento, com todas as condições necessárias para que atletas amadores, simpatizantes, crianças e participantes de uma forma geral tenham contato com o Beach Tennis.

As partidas serão disputadas em 03 set's, sendo vencedora a equipe que vencer 02 set's. A pontuação, assim como no tênis de quadra é contada no formato **"0/15/30/40"**, mas o 40 x 40 é

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**sempre sem vantagem**, chamado de ponto decisivo. Quem o faz, vence o game. Serão disputados **set's longos até 8 games**. Se empatar 7x7 vai a 9. Se empatar 8x8, disputa-se um tiebreak de 7 pontos.

Além dos 128 atletas amadores, estimasse que um total de 400 simpatizantes participem das clínicas e minitorneios amadores. Além disso, espera-se um público de 800 pessoas, presentes na Arena Principal, na disputa do Desafio de Beach Tennis, totalizando um público expectador de 2.400 pessoas nos três dias jogos de Desafio.

Calendário do Desafio

Quarta-Feira (15/10)

Treinos e realização de Clínicas Esportivas

Quinta-Feira (16/10)

Treinos e realização de Clínicas Esportivas

Sexta-feira, 17/10 (Primeira Rodada)

13h00 às 18h00

Campo 01 Arena Principal

Disputa de 14 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 02

Disputa de 14 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 03

Disputa de 12 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Sábado, 18/10 (Oitavas de Final e Quartas de Final)

13h00 às 18h00

Campo 01 Arena Principal

Disputa de 10 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 02

Disputa de 10 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 03

Disputa de 09 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Domingo, 19/10 (Semifinais, Disputa de 3º e 4º Lugares e Finais)

13h às 18h00

Campo 01 Arena Principal

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Disputa de 12 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

A composição das chaves será definida por sorteio, a realizar-se na cidade de São Paulo, em data a ser definida.

## **Critério de Seleção das Equipes Participantes**

O critério de seleção das equipes participantes será a inscrição, por ordem cronológica, no link disponibilizado para este fim no site da ACE, em parceria com a Federação Paulista de Tênis.

Informamos que não haverá nenhuma fonte de recursos advinda da realização do projeto. Será de forma gratuita para os beneficiários e para o público espectador em geral. Cabe também ressaltar que durante a disputa do desafio, serão realizadas na Arena Principal e nos campos adicionais do evento, clínicas com crianças da comunidade, simpatizantes e atletas amadores.

A ACE será responsável pela divulgação do evento. Esta ação ocorrerá pela postagem diária de notícias na internet, por meio do site oficial do Instituto, além do envio de cartazes e folders (eletrônico) às federações, buscando viabilizar o maior espaço possível de mídia espontânea antes, durante e após o evento.

## **Desafio de Futevôlei**

Futevôlei é um esporte muito praticado e no Brasil e seguramente uma das práticas esportivas que mais cresce no país não só em número de adeptos e praticantes, mas também no número de apreciadores. Torneio de futevôlei são característicos no Brasil e na Europa por arrastar milhares de expectadores à arquibancadas, devido principalmente à plasticidade de seus lances. Tendo sido criado nas praias do Rio de Janeiro na década de 1960, o futevôlei definitivamente ganhou o coração dos esportistas brasileiros. Os jogadores brasileiros são mundialmente conhecidos nesta modalidade por sua peculiar habilidade. Mas, para que se continue a garimpar novos talentos nesta modalidade, que possam representar o Brasil em torneios internacionais e manter assim o país como referência na modalidade é imprescindível a organização de torneio desta magnitude. O Desafio de Futevôlei reunirá 128 atletas amadores, que formarão 32 duplas masculinas, 32 duplas femininas, além de 16 duplas mistas, que se enfrentarão em jogos eliminatórios, num total de 80 jogos.

Devido ao grande número de jogos, as partidas serão disputadas na Arena Principal e nas duas quadras adicionais do evento, que terão as mesmas dimensões da Arena Principal (18,00m x 9,00m), tendo assim 03 campos de igual qualidade para a disputa das partidas.

As partidas serão disputadas em 03 set's de 18 pontos diretos (sem vantagem), tendo o vencedor que conseguir 02 (dois) pontos de diferença sobre a equipe adversária, sendo ganhadora a equipe que vencer 02 set's.

Calendário do Torneio

Quarta-Feira (22/10)

Treinos e realização de Clínicas Esportivas

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quinta-Feira (23/10)

Treinos e realização de Clínicas Esportivas

Sexta-feira, 24/10 (Primeira Rodada)

13h00 às 18h00

Campo 01 Arena Principal

Disputa de 14 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 02

Disputa de 14 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 03

Disputa de 12 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Sábado, 25/10 (Oitavas de Final e Quartas de Final)

13h00 às 18h00

Campo 01 Arena Principal

Disputa de 10 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 02

Disputa de 10 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Campo 03

Disputa de 09 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Domingo, 26/10 (Semifinais, Disputa de 3º e 4º Lugares e Finais)

13h às 18h00

Campo 01 Arena Principal

Disputa de 12 jogos entre duplas masculinas, femininas e mistas

Durante a disputa do desafio, centenas de simpatizantes participarão de clínicas e disputarão partidas amistosas de futevôlei, utilizando os 03 (três) campos de jogos no período da manhã, quando não haverá jogos do desafio principal, bem como durante todo o dia, nos campos de futevôlei que serão montados na área externa, ao redor das arenas e delimitados e divididos com fitas demarcatórias. Para isso, serão montados 05 campos de futevôlei, que possibilitarão a prática esportiva de centenas de atletas de simpatizantes do futevôlei de forma geral, ente todas as faixas etárias, o que contribuirá de forma significativa para que o Futevôlei seja visto como uma prática esportiva saudável, e acessível, mesmo para quem mora em cidades afastadas da região litorânea de São Paulo.

Critério de Seleção das Equipes Participantes

O critério de seleção das duplas participantes será a inscrição, por ordem cronológica, no link

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

disponibilizado para este fim no site da ACE, em parceria com a Federação Paulista de Futevôlei.

Informamos que não haverá nenhuma fonte de recursos advinda da realização do projeto. Será de forma gratuita para os beneficiários e para o público espectador em geral. Cabe também ressaltar que durante a disputa do torneio, serão realizadas nos três campos de jogos do evento, clínicas com crianças da comunidade, simpatizantes da modalidade e atletas amadores.

Além dos 128 atletas amadores, estimasse que um total de 200 simpatizantes participem das clínicas e minitorneios. Além disso, espera-se um público de 800 pessoas, presentes na Arena Principal e campos adicionais, na disputa do Desafio de Futevôlei, totalizando um público expectador de 2.400 pessoas nos três dias de jogos do Desafio.

## FASES DE EXECUÇÃO

Pré-Produção e Divulgação: 01/09/2025 à 07/10/2025

Contratação de fornecedores

Inscrição dos atletas

Divulgação do evento

Produção Realização do evento: 15/10/2025 à 26/10/2025

Montagem das Estruturas

Reconhecimento dos campos e quadras de jogos

Realização de Clínicas e Jogos

Pós-produção Prestação de Contas: 27/10/2025 à 31/12/2025

Divulgação dos resultados

Prestação de Contas

## GRADE HORÁRIA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Desafio de Beach Tennis

De 15/10/2025 a 19/10/2025

Das: 09h00 às 18h00

Desafio de Futevôlei

De 22/10/2025 a 26/10/2025

Das: 09h00 às 18h00

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## RECURSOS HUMANOS

Tendo em vista a complexidade do projeto, que envolve um número elevado de participantes e de atividades realizadas, além de movimentar um alto público ao longo dos dois dias de evento, os recursos humanos são fundamentais. Dessa forma estão previstos tanto na atividade fim, quanto na atividade meio, pagos através da Lei de Incentivo ao Esporte. As contratações serão através de Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica.

Cargo: Produtor Máster

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ.

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Coordenara todas as fases de realização do evento, desde a pré-produção, produção e fechamento. Contato com fornecedores, visitas técnicas. Contrato de 20 horas semanais, por 1 mês.

Cargo: Assistente de Produção

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ.

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Auxiliar nas atividades do Produtor Master. Contrato de 20 horas semanais, por 1 mês.

Coordenação Geral do Projeto

A coordenação geral do projeto ficará sob responsabilidade do Produtor Master, que contará com o auxílio do Assistente de Produção, bem como dos profissionais da entidade que acompanharão toda a realização do projeto.

Sobre a coordenação geral do projeto, esclarecemos que ficará sob a responsabilidade dos profissionais acima durante o primeiro mês de execução, onde serão feitas as contratações de fornecedores, determinação de prazos, inscrições e montagens, sendo este o período de maior demanda. A partir do segundo mês de execução, a coordenação das atividades ficará sob a responsabilidade do quadro de associados da própria ACE.

## ENCARGOS TRABALHISTAS

Para as contratações via Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica, os encargos e impostos são de responsabilidade das empresas contratadas.

## CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E DOS PROFISSIONAIS

Critério de seleção dos beneficiários: Conforme identificado acima, os atletas participantes do Desafio de Futevôlei e do Desafio de Beach Tennis serão selecionados por ordem cronológica de inscrição no site da entidade.

Critério de seleção do público presente: O evento terá entrada franca e será permitida a entrada do público até a lotação máxima da arena principal, sendo a capacidade total de 800 (oitocentas) pessoas.

Critério de seleção da equipe administrativa: a equipe administrativa será contratada com base em análise curricular, buscando profissionais com formação nas áreas específicas e comprovada

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

experiência em projetos esportivos.

Os equipamentos adquiridos serão utilizados prioritariamente na execução do projeto ao longo do período informado. Salientamos ainda que, ao final do projeto os itens adquiridos farão parte do acervo patrimonial da entidade proponente e em caso de dissolução da entidade proponente os materiais serão doados para uma entidade congênera.

## ACESSIBILIDADE

As condições de acessibilidade concernentes ao projeto em questão referem-se exclusivamente ao acesso do público em geral (torcedores, familiares e visitantes) aos locais onde acontecerão as partidas.

Devemos registrar, para alvará de funcionamento da arena, o interessado deve apresentar laudos, desenhos técnicos, projetos arquitetônicos, etc., que só serão aprovados se contemplarem o devido acesso a cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência.

Estaremos em consonância ao Decreto nº 6.180/07 e seu Artigo que diz:

Art. 16. Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1o, deverão constar ações com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e pessoas com deficiência.

## PLANO DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

Selo da Lei - Logomarcas do Governo e Ministério.

A entidade proponente será responsável pela adequada divulgação da logomarca do Governo Federal e Ministério do Esporte, devendo, para isso, buscar no sítio do Ministério, todas as instruções pertinentes ao atendimento da legislação.

Providenciaremos a fixação das logomarcas em todas as peças de comunicação do evento.

Comprometemo-nos em seguir fielmente o dispositivo legal do Ministério.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Regulamento oficial dos desafios está acostado a este processo.

## PARCERIAS

Foram parcerias com as Federações responsáveis por cada modalidade envolvida no Estado de São Paulo, conforme termos de parceria anexados a este processo.

Futevôlei – Federação Paulista de Futevôlei;

Beach Tennis – Federação Paulista de Tênis

## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VII. JUSTIFICATIVA:** Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## BREVE HISTÓRICO DO PROPONENTE

A 'Federação Paulista de Samado', como foi originalmente fundada em 2014, atuou voluntariamente como colaboradora em ações sociais e na promoção do Samado na cidade de São Paulo. Após uma significativa reestruturação no ano de 2016, passou a atuar como uma entidade multimodalidades, passando a ser denominada 'Associação Caminho do Esporte – ACE'. Desde então atuou em parceria e colaboração com diversas entidades organizadoras de projetos esportivos relevantes. Entre eles podemos destacar:

### **LIGA DE DESENVOLVIMENTO DA CONMEBOL 2019**

**PERÍODO: NOVEMBRO/2019**

**LOCAL: CRICIÚMA / SC**

Torneio de futebol de base nas modalidades masculino e feminino, nas categorias Sub 13, Sub 14 e Sub 16. Contou com a participação de 24 clubes nacionais e mais de 500 pessoas entre atletas e comissões técnicas. O torneio foi organizado pelo Instituto Vincere em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol – CBF e a **ACE** atuou como colaboradora do Instituto Vincere nas ações do projeto. Anexo a este relatório, enviamos o Termo de Colaboração firmado à época, acompanhado de imagens de realização do torneio.

### **TORNEIO INTERNACIONAL FEMININO DE CLUBES – BRASIL LADIES CUP 2021**

**PERÍODO: DEZEMBRO / 2021**

**LOCAL: SANTANA DE PARNAÍBA / SP E SÃO PAULO / SP**

Torneio de Futebol Feminino profissional, disputado entre os principais clubes da modalidade no Brasil e América do Sul. Realizado pela Federação Internacional de Football Soccer Society – FIFOS, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a **ACE** atuou como parceira e colaboradora nas atividades relacionadas à seleção e participação de adolescentes nas clínicas esportivas realizadas durante o torneio, bem como na preparação, organização e indicação de profissionais capacitados para a realização do Workshop com a participação de dezenas de profissionais ligados à diversa áreas do Futebol Feminino do Brasil. Anexo a este relatório enviamos a Declaração de Colaboração assinada pela Federação Internacional de Football Soccer Society – FIFOS, acompanhada de imagens do torneio.

### **ARENA VERÃO 2022**

**PERÍODO: FEVEREIRO / 2022**

**LOCAL: SANTOS / SP**

Evento realizado na cidade de Santos pelo Instituto Vincere, que contou com a participação de atletas profissionais (brasileiros e estrangeiros), dentro um evento que contemplou a disputa de um torneio de Beach Tennis, um torneio de Futevôlei e um Torneio de Beach Soccer. A **ACE** atuou como parceira e colaboradora nas atividades relacionadas à seleção e participação de adolescentes nas clínicas esportivas realizadas durante o torneio, bem como na preparação, organização e indicação de profissionais capacitados para a realização do projeto Anexo a este relatório enviamos a Declaração de Colaboração assinada pelo Instituto Vincere.

### **EM BUSCA DE UMA ESTRELA – 2022**

**PERÍODO: JULHO/2022 À JUNHO/2023**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## LOCAL: SÃO PAULO / SP

Projeto de conteúdo de formação desportiva realizado pelo Instituto Cidadania Através do Esporte – CADES, amparado pela Lei de Incentivo ao Esporte, oferecendo treinamento esportivo e socioeducacional a 80 adolescentes, pelo período de 09 meses. A ACE atua como parceira e colaboradora do Instituto CADES na organização, peneiras, seleção das adolescentes e seleção de profissionais capacitados para o projeto.

## JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A realização do projeto Praia Ribeirão 2025, tem o compromisso de fortalecer junto aos praticantes das modalidades envolvidas (Futevôlei / Beach Tennis), o desejo de uma vida saudável por meio da prática do esporte, e com toda a certeza não há localização mais emblemática, convidativa e acessível na cidade de Ribeirão Preto, do que o complexo Ribeirão Sports Beach, para abrigar um evento desta magnitude e ao mesmo tempo reunir pessoas de todas as faixas etárias para prática esportiva. Com isto, espera-se contribuir consideravelmente com o combate ao sedentarismo e difundir o incentivo à prática esportiva e ao estilo de vida saudável.

Um fator que merece destaque na justificativa deste projeto é que na cidade de Ribeirão Preto é cada vez maior o número de adeptos à prática de modalidades esportiva em areia, o que tem motivado a abertura de muitas academias deste tipo na cidade. No entanto, os valores para a participação das atividades nestes locais são consideráveis, e, muitas vezes, inacessíveis à maior parte da população. O projeto Praia Ribeirão, trará gratuitamente aos paulistanos a oportunidade de praticar futevôlei e beach tennis numa ‘praia’ literalmente montada na cidade. Será um grande e veemente apelo à democratização das modalidades envolvidas.

Além disto, considera-se importante viabilizar a realização do evento porque permite a valoração e a renovação dos recursos humanos envolvidos nos projetos de desenvolvimento esportivo de longo prazo. Inclusive com a formação de equipes técnicas de suporte a esses selecionados, equipe médica, fisioterapeutas, massagistas, preparadores físicos, fisiologistas, dentre outros.

Além da motivação esportiva, a realização deste evento proporciona retornos econômicos, por trazer também divulgação turística e movimentação do comércio local.

O Projeto Praia Ribeirão 2025 é o mais importante evento que reúne de uma única vez as estruturas e condições ideais para a realização de torneios esportivos de 02 (duas) modalidades diferentes, Futevôlei e Beach Tennis.

A perspectiva da ACE é de que para viabilizar este projeto é indispensável à utilização dos benefícios oferecidos pela Lei de Incentivo ao Esporte, uma vez que os investimentos para a realização deste evento são altos e o patrocínio para essa modalidade é sempre difícil, especialmente por se considerar a classificação participativa e não profissional. A realização deste evento em nosso país ajuda a reafirmar o interesse nessas modalidades que necessitam de todo o apoio.

A ACE considera que a aprovação do presente projeto é de suma importância para a realização do maior evento de modalidades praticadas em areia na cidade. Outro fator importante é que com a realização de eventos dessa magnitude teremos retornos econômicos consideráveis ao Estado São Paulo por isso acreditamos na aceitação de nossa proposta e o apoio do Governo Federal por meio do Ministério do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte Federal.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

## **Metas Qualitativas:**

**Meta:** Estimular o engajamento e o surgimento de novos atletas interessados em praticar a modalidade.

**Indicador:** Desempenho dos jogadores nos torneios.

**Instrumento de Verificação:** Boletins com resultados oficiais dos jogos disputados elaborada pela organização do evento.

**Meta:** Favorecer, por meio da prática esportiva, a sociabilidade dos jovens na região de – Ribeirão Preto / SP

**Indicador:** Pesquisa de opinião dos participantes.

**Instrumento de Verificação:** Aplicação de questionário de amostragem com a coleta de depoimentos dos beneficiários.

.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **Metas Quantitativas:**

**Meta:** Criar o hábito/cultura da prática esportiva em 70% dos beneficiários do projeto.

**Indicador:** Quantidade de beneficiários que incluiu a prática do esporte a sua rotina

**Instrumento de Verificação:** Pesquisa de Amostragem com o resultado dos questionários de avaliação de satisfação dos alunos.

**Meta:** Participação pela primeira vez em atividades esportivas na areia, de 5% dos participantes nas clínicas esportivas.

**Indicador:** Amostragem estatística sobre o número de pessoas que participaram pela primeira vez de evento com modalidade esportiva de areia, com base a pergunta aplicada a 100 participantes.

**Instrumento de Verificação:** Aplicar pergunta sobre o tema a 100 participantes das clínicas.

**IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:** Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## ATIVIDADE FIM

### RECURSOS HUMANOS

Cargo: Produtor Master

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ.

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Coordenara todas as fases de realização do evento, desde a pré-produção, produção e fechamento. Contato com fornecedores, visitas técnicas. Carga horária de 20 horas semanais. 02 profissionais x 1 mês x R\$ 6.000,00 = R\$ 12.000,00. **Item inalterado.**

Cargo: Assistente de Produção

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ.

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Auxiliar nas atividades do Produtor Master. Contrato de 20 horas semanais, por 1 mês. 02 profissionais x 1 mês x R\$ 3.000,00 = R\$ 6.000,00. **Item inalterado.**

Cargo: Gerente Geral

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ.

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Organizar e coordenar toda as ações referentes a implementação do projeto, estipular e acompanhar metas e prazos de execução, contatar fornecedores e prestadores de serviço, acompanhar seleção de profissionais. Contrato de 20 horas semanais. 1 profissional x 1 mês x R\$ 10.000,00 = R\$ 10.000,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

Cargo: Serviços Gerais

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço - PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Profissionais habilitados e qualificados para desempenharem suas funções junto as diversas áreas de execução do evento, tais como: Infraestrutura, montagem geral, limpeza, segurança, carregadores, atendimento ao público, almoxarifado, transporte e etc....Total de 100 diárias, sendo 10 profissionais nos 10 dias de realização dos jogos (100 diárias). Contratados por 08 horas ao dia. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

Cargo: Brigadista

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço - PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Deverá orientar o público em geral, bem como, os atletas se houver necessidade, monitorar o local do evento agindo preventivamente. Em caso de urgência deverá prestar o primeiro pronto atendimento ao público em geral ou aos colaboradores, atletas. Serão 10 brigadistas nos 10 dias de jogos (100 diárias), e 02 brigadistas nos dias 04 dias de intervalo entre os jogos (08 diárias), totalizando 108 diárias. Carga horária de 12 horas. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

Cargo: Recepcionistas

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço - PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Deverão desempenhar suas funções junto a Coordenação de Receptivo do evento, deverão receber e encaminhar os atletas e membros de suas comissões técnicas para as áreas especifica do evento, nas duas arenas. Serão 03 recepcionistas, durante os 10 dias de jogos, totalizando 30 diárias. Contratação por 12 horas **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Cargo: Auxiliares de Limpeza

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço - PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Profissionais responsáveis pela limpeza das áreas do evento, desde vestiários, arquibancadas, local de competição e salas administrativas. Serão 15 profissionais nos 10 dias de jogos (150 diárias), e 03 profissionais nos 04 dias de intervalo (12 diárias), totalizando 162 diárias. Contratação por 12 horas. **Item inalterado.**

Cargo: Mestre de Cerimônias

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Responsável pela condução da cerimônia de abertura e encerramento, e locução do evento. Contrato por 10 dias de realização dos jogos. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

Cargo: DJ

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ

Perfil: Desejável experiência em projetos e/ou eventos de esportes. Atividades: Responsável pela trilha sonora durante os 10 dias de jogos. Contratado por 12 horas. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

Cargo: Monitores (Treinadores Esportivos)

Tipo de Contrato: Prestação de Serviço PJ

Perfil: Responsável por acompanhar as clínicas realizadas nos 03 campos do evento, transmitindo ensinamentos sobre a correta prática esportiva e sobre os fundamentos do Futevôlei e do Beach Tennis. Contratado por 10 dias de jogos. 12 horas diárias. 3 profissionais x 10 diárias x R\$ 300,00 = R\$ 9.000,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO

Van Executiva (Item 162)

Aluguel de Van executiva de 15 lugares, nova (0 zero km), franquia de 150km/dia. Locação de van executiva para transporte dos árbitros e das chefias de delegação e dirigentes das entidades organizadoras do evento, e traslado da equipe de trabalho. Serão locadas 4 vans durante 14 dias (10 dias de jogos e 4 dias de treino e reconhecimento do campo). 1 vans x 14 dias x R\$ 750,00 = R\$ 10.500,00. **Item reduzido para adequação a nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso necessário.**

## SERVIÇOS OPERACIONAIS

Grades de Proteção

Locação de 900 grades de proteção, sendo 350 placas de fechamento destinadas a isolamento de áreas de trabalhos com gerador, áreas de cabines e quadros de elétrica, locais onde ficam armazenados materiais como cabos e cases., bem como 550 grades de proteção para isolamento de áreas restritas e organização do acesso às duas arenas de jogos. 900 unidades x R\$ 81,50 = R\$ 73.350,00. **Item inalterado.**

Banheiros Químicos

Aluguel de banheiro químico para atender os atletas, equipe de trabalho e público. Item 151 da Planilha de Precificação. Locação de banheiros químicos para os dias de jogos. Serão locados 30

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

banheiros ao todo. 30 unidades x 10 dias x R\$ 170,00 = R\$ 51.000,00. **Item inalterado.**

## Sonorização

Locação de sonorização completa para mesa diretora e púlpito e microfone sem fio. Será contratado serviço de Som especializado para as cerimônias de abertura e encerramento do evento. Contando com microfones, com e sem fio, caixas acústicas, mesas de controle e Racks de Cabeamento. R\$ 5.935,00 x 10 diárias = R\$ 59.350,00. **Item inalterado.**

## Tendas 5x5

Aluguel de tenda de 5m x 5m, confeccionada em tecido sintético (laminado de PVC reforçado com poliéster), com fechamento e tablado (item 160 da planilha de precificação). Serão 2 tendas para a área técnica e arbitragem. 02 unidades x 20 dias x R\$ 1.450,00 = R\$ 58.000,00. **Item inalterado.**

## Cadeiras

Aluguel de cadeira para atender o staff do evento e arbitragem dos torneios. 80 unidades x 10 dias x R\$ 10,31 = R\$ 8.248,00. **Item inalterado.**

## Mesas

Aluguel de mesa de plástico, branca, para atender a organização do evento. 30 unidades x 10 dias x R\$ 12,00 = R\$ 3.600,00. **Item inalterado.**

## Salas em Octanorm

Salas para coordenação, posto médico, imprensa, vestiários e arbitragem, totalizando 150m<sup>2</sup> (06 salas de 25,00m<sup>2</sup> cada), montadas com perfis de alumínio no sistema Octanorm e fechamento em painéis TS na cor branca. Teto pergolado com travessas de alumínio, montado no sistema Octanorm e fechamento em placas tipo Eucaplac na cor branca. Iluminação feita através de HQI tipo de embutir. Instalação de 01 ar-condicionado por sala no sistema split cada sala. Com instalação de piso buss. 150m<sup>2</sup> x R\$ 425,00 = R\$ 63.750,00. **Item inalterado.**

## Lycra

Envelopamento das estruturas metálicas, em tecido tipo lycra (acabamento estético), com ampliação de formato e elementos para fixação (aprox.560m<sup>2</sup>). 560m<sup>2</sup> x R\$ 51,00 = R\$ 28.560,00. **Item inalterado.**

Aluguel de estrutura metálica para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m

Locação de estrutura para backdrop tamanho 4m x 3m para cada uma das arenas. 2 unidades x 20 dias x R\$ 1.100,00 = R\$ 44.000,00. **Item inalterado.**

## Telão – Área Externa

Locação de telão em LED, medindo 4m x 2,5m, juntamente com estruturas moduladas em alumínio box truss Q30 para montagem de palco medindo 3m x 2m e forração em carpete, para transmissão das partidas da arena principal ao público que não conseguiu acessar a arena. 1 unidade x 13 x R\$ 5.498,33 = R\$ 71.478,29. **Item reduzido para adequação a nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso necessário.**

## Ambulância

Equipe de médicos com ambulância preparada para realizar primeiros socorros. Serviço contratado para atendimento complementar ao serviço de acompanhamento médico das delegações, além de atender staff e público. Serão 2 ambulâncias UTI disponíveis durante os 10 dias de jogos e 1 ambulância durante os 6 dias de montagem e desmontagem das estruturas, totalizando 26 diárias, 12 horas diárias. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## Arena Principal e Campos Adicionais

Locação e montagem de estruturas tubulares moduladas. Arquibancada laterais medindo 12,5m com 06 degraus, com assentos, passarelas, escadas, rampas para PNE e guarda corpo frontal. Arquibancadas de fundo medindo 10,00m, com 06 degraus, com corrimão de segurança, reforço de base com simbramento tubular e sapatas. Capacidade para 800 pessoas. Contempla ainda a colocação 400m<sup>3</sup> de areia branca de lavagem de rio, tipo fina, tratada e higienizada contra a proliferação de germes e bactérias. Areia em quantidade suficiente para montagem da Arena Principal, dois campos adicionais e mais 05 campos externos para a realização de clínicas e prática esportiva de atletas amadores e simpatizantes. Já incluído a colocação de fitas demarcatórias, postes e redes. Incluído o transporte, colocação e retirada das estruturas e da areia ao término do evento. 01 serviço x R\$ 310.000,00. **Item inalterado.**

## Rádio Comunicador

Locação de 30 rádios comunicadores para produção e staff, durante a montagem, evento e desmontagem, totalizando 600 diárias. Locação por 20 dias, com usos de diferentes quantidades de equipamentos em diferentes momentos. 30 unidades x 20 dias x R\$ 51,50 = R\$ 30.900,00. **Item inalterado.**

## Gerador 500 Kvas

Gerador de 500 Kvas para atendimento às duas arenas, para serviço de segurança em caso de problemas elétricos. Incluindo diesel para abastecimento dos geradores. 01 unidade x 20 dias x R\$ 8.666,66 = 173.333,20. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## MATERIAL PREMIAÇÃO

### Medalhas personalizadas (Item 4909)

Serão adquiridas medalhas em metal fundido e fita de cetim, tamanho: 4 cm x 5 cm. Formato: retangular, para: Futevôlei: Medalhas para Dupla Campeã, vice-campeã-Campeã e Terceiro-Colocada, nas categorias Masculino, Feminino e Misto (18 medalhas). Beach Tennis: Medalhas para Dupla Campeã, vice-campeã-Campeã e Terceiro-Colocada, nas categorias Masculino, Feminino e Misto (18 medalhas). Total de 36 medalhas x R4 35,90 = R\$ 1.292,40 **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## MATERIAL DE CONSUMO E ESPORTIVO

### Camisetas (item 2196)

Camisetas para equipe de trabalho, gandulas e staff. Camisetas do campeonato a serem entregues ao staff, árbitros, equipe de trabalho. Camisa modelo gola olímpica em meia manga, meia malha, fio 30. 1 com 170 de gramatura, 100% algodão, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas. 250 unidades x 01 dia x R\$ 39,90 = R\$ 9.975,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO

### Água – Copo 250ml

Aquisição de caixas de copos de água, com 48 unidades, num total de 9.600 copos. Serão adquiridos 200 caixas de água para suprir as necessidades de jogo das equipes, equipe de trabalho, staff e voluntários. 200 caixas x R\$ 23,00 = R\$ 4.600,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **realmente necessário.**

### Gelo – Pacote 20kg

Pacotes De Gelo Com 20 Kg. Serão adquiridos 500 pacotes de 20 kg de Gelo para atendimento aos jogadores em tratamento fisioterápico ou de lesões/contusões. Ficando também disponível para utilização da ambulância e staff. 500 pacotes x R\$ 16,00 = R\$ 8.000,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Alimentação Equipe de Trabalho

Alimentação (almoço e jantar) para equipe de trabalho. 22 pessoas x 20 dias, totalizando 440 refeições x R\$ 35,00 = R\$ 15.400,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

### Banner

Divulgação Logomarca do Patrocinador. 20 unidades x R\$ 440,00 = R\$ 8.800,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Backdrop de Entrevista

Divulgação Logomarca do Patrocinador. 02 unidades x R\$ 3.200,00 = R\$ 6.400,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Painel de Premiação

Divulgação Logomarca do Patrocinador - 6x3 com ilhós. 02 unidades x R\$ 4.400,00 = R\$ 8.800,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Painel de Programação

Divulgação Logomarca do Patrocinador - 6x3 com ilhós 02 unidades x R\$ 4.400,00 = R\$ 8.800,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Painel de Chuveiro Atletas

Divulgação Logomarca do Patrocinador - 6x3 com ilhós. 02 unidades x R\$ 4.400,00 = R\$ 8.800,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

### Lonas para o Pórtico

Divulgação Logomarca do Patrocinador. 02 unidades x R\$ 5.900,00 = R\$ 11.800,00. **Item inalterado.**

### Placas de Quadra

Divulgação Logomarca do Patrocinador - Lona de vestir com impressa c/ilhóis (3,60 comp x 1,00 alt). 64 unidades x R\$ 420,00 = R\$ 26.880,00. **Item inalterado.**

### Plaquetas de Sinalização do Evento

Placas de sinalização - PS Impresso. 30 unidades x R\$ 220,00 = R\$ 6.600,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## Credenciais

Identificação jogadores, produção, staff e imprensa. 400 unidades x R\$ 7,00 = R\$ 2.800,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## ATIVIDADE MEIO

### SERVIÇOS DE TERCEIROS

#### Advogado Sênior (Item 93)

Advogado sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais). Contratação PJ. Item 93 da tabela de precificação. 01 serviço x R\$ 9.000,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

#### Assessoria Contábil (Item 581)

Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal. Contratação PJ. Item 581 da tabela de precificação. 01 serviço x R\$ 5.000,00. **Item excluído para adequação à nova realidade orçamentária do projeto. Será custeado com recursos próprios, caso seja realmente necessário.**

## X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.  
 (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).  
 (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			

<b>XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA</b>				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>				
1	Recursos Humanos			18.000,00
2	Transporte e Locomoção			10.500,00
3	Serviços Operacionais			802.236,29
4	Material de Premiação			0,00
5	Material de Consumo e Esportivo			0,00
6	Hospedagem e Alimentação			0,00
7	Divulgação e Promoção			38.680,00
<b>TOTAL ATIVIDADE FIM</b>				<b>869.416,29</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>				
1	Serviços de Terceiros			0,00
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM</b>				<b>869.416,29</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>			Valor	41.500,50
			Porcentagem	4,77%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>910.916,79</b>

(\*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.